

6. 概算事業費及び整備スケジュール

6-1. 概算事業費

新体育館の事業費については、現在想定している基本的な機能部分の面積から算出した概算事業費として、45億円程度と試算しています。今後実施設計において、より具体的な経費を積算していきますが、資材価格や人件費の高騰、消費税の引上げ等の様々な社会情勢の動向によって事業費は変動することが予想されます。

単位:円

費目	概算額
建設工事費	3,920,000,000
外構工事費	180,000,000
什器備品費	110,000,000
委託費等	130,000,000
用地費	152,935,000
総事業費	4,492,935,000

※価格は消費税相当額を含む

6-2. 特定財源等

社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）等を活用し、残りの事業費は合併特例債を充てる計画としています。

6-3. 整備スケジュール

平成29年度中に実施設計を行い、平成30年度には工事着手し、平成32年度の供用開始を目指します。

6-4. 概略工事工程表

延べ22カ月を想定します。但し、諸々の条件変更により工期が変更となる場合があります。

