

みんなでつくろう憩いの観光ゾーン ワークショップ スケジュール (案)

	平成 22 年 2010 年							平成 23 年 2011 年						
	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
ワークシ ョップ	市政だよ り掲載 6/25 号		前期		後期							まとめ・ 公表		
プロジェ クトチー ム				事業費算出			構想のまとめ作成							
事業着手														実施設計業務委託

ワークショップについて

前期	開催内容 (案) 1. 事業説明・水源地歩いてマップ作成 2. 施設整備検討 3. 施設整備検討その 2 4. ソフト事業検討
後期	1. 導線検討 2. 活用方法検討 3. デザイン検討 4. リピーター率上昇化検討等

- 募集人員規模 30 名程度
- 途中段階における、素案のHP提示、その意見のフィードバック
- プロジェクトチーム
 - 総務政策部 企画調整課、秘書広聴課
 - 財務部 財政課、管財課
 - 経済部 産業政策課、商工観光課
 - 建設部 土木課、用地課、都市建築課
 - 教育委員会 生涯学習課

◇ 事務局：むつ市建設部都市建築課 都市計画グループ

T E L 0175-22-1111 (内線 2742) F A X 0175-22-9718 E m a i l mt-toshiken02@city.mutsu.lg.jp